

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска  
«Центр развития ребенка – детский сад № 356»

Принята на заседании

Педагогического совета с  
участием родительского  
комитета №  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Согласована

Директор департамента  
образования  
Администрации города  
Омска  
\_\_\_\_\_ Л.В. Крючкова  
М.П.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

Утверждена

Приказом № \_\_\_\_\_  
От « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.  
\_\_\_\_\_ Л.В. Асташина.  
М.П.  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
города Омска «Центр развития ребенка –  
детский сад №356»

Омск 2024 год

## Паспорт программы развития

№	Содержание	Ответ образовательной организации
1	Полное наименование образовательной организации	бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 356»
2	Сокращенное наименование образовательной организации	БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 356»
3	Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон	644041, г. Омск, ул. Свободы, дом 47, ds356@bdou.omskportal.ru тел. (3812)54-83-68
4	Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактные телефоны, адрес электронной почты)	Асташина Любовь Васильевна, заведующий (3812)54-83-68, ds356@bdou.omskportal.ru Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель 8- 900-671-91-41 <a href="mailto:VPetrus1982@yandex.ru">VPetrus1982@yandex.ru</a> Сидорова Наталья Геннадьевна, педагог – психолог 8- 951- 418-01- 53, <a href="mailto:marinasidorova6969@gmail.ru">marinasidorova6969@gmail.ru</a>
5	Срок реализации программы развития	01.09.2024-31.08.2027
6	Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта	<p style="text-align: center;"><b>Проект №1</b></p> <p><b>«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»</b></p> <p><b>Цель проекта:</b> формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края.</p> <p><b>Задачи проекта:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать сотрудничество с социальными партнерами для проведения мероприятий по привлечению детей к культуре, истории и традициям родного края (не менее 5 мероприятий).</li> <li>2. Организовать и провести мероприятия с родителями для приобщения детей к семейным ценностям (не менее 8).</li> <li>3. Вовлечь родителей в работу по приобщению детей к трудовой деятельности через проведение совместных мероприятий (акции, субботники) (не менее 4).</li> <li>4. Организовать и провести мероприятия с воспитанниками с целью формирования уважительного отношения к представителям других народов.</li> </ol>

		<p align="center"><b>Проект №2</b></p> <p align="center"><b>«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»</b></p> <p><b>Цель проекта:</b> создание системы методической работы, направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации воспитательного и образовательного процессов с использованием современных образовательных технологий.</p> <p><u>Задачи проекта:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать методическое сопровождение педагогов по теоретическому и практическому освоению современных образовательных технологий.</li> <li>2. Создать условия для профессионального развития и совершенствования мастерства педагогов через систему курсовой подготовки, участия в мастер-классах, ярмарках и обменом опыта.</li> <li>3. Определить уровень профессиональной готовности педагогов к работе в инновационном режиме на основе внедрения и использования современных технологий.</li> </ol>
		<p align="center"><b>Проект №3</b></p> <p align="center"><b>«Ранняя профориентация как способ социализации старших дошкольников»</b></p> <p><b>Цель проекта:</b> создание условий для формирования у дошкольников положительного отношения к миру профессий, путем вовлечения в доступные виды трудовой деятельности и знакомства с разными видами профессий.</p> <p><u>Задачи проекта:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создать условия способствующие формированию у дошкольников первичного представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности;</li> <li>2. Разработать и внедрить систему ранней профориентации воспитанников.</li> <li>3. Расширить сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам трудового воспитания и ранней профориентации детей дошкольного возраста.</li> </ol>
7	Этапы и сроки реализации программы	<p align="center"><b>Проект №1 «Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»</b></p> <p align="center">2024 – 2025</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 этап. Организационно -подготовительный 01.09.2024 – 29.09.2024</li> <li>2 этап. Основной 01.10.2024 – 30.06.2025</li> <li>3 этап. Аналитико-информационный 01.07.2025 – 31.08.2025</li> </ol> <p align="center"><b>Проект № 2 «Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»</b></p> <p align="center">2025 – 2026</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 этап. Организационно-подготовительный</li> </ol>

		<p>01.09.2025 – 31.09.2025</p> <p>2 этап. Основной 01.10.2025 – 30.06.2026</p> <p>3 этап. Аналитико-информационный 01.05.2026 – 28.08.2026</p> <p><b>Проект №3 «Ранняя профориентация как способ социализации старших дошкольников»</b> 2026 – 2027</p> <p>1 этап. Организационно-подготовительный 01.09.2026 – 31.10.2026</p> <p>2 этап. Основной 01.11.2026 – 30.06.2027</p> <p>3 этап. Аналитико-информационный 01.05.2027 – 28.05.2027</p>
8	Объемы и источники финансирования	-
9	Ожидаемые результаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Повышена эффективность работы по патриотическому воспитанию в ДОУ на 50%</li> <li>2.Повышено качество мероприятий по организации и проведению работы по патриотическому воспитанию с детьми дошкольного возраста на от 25% до 45%;</li> <li>3.Увеличено количество родительской общественности принимающих активное участие в мероприятиях ДОУ.</li> <li>4.Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в применении современных образовательных технологий (увеличение доли педагогов, аттестованных на первую и высшую категории не менее 80%);</li> <li>5.Увеличение числа педагогов – участников конкурсов профессионального мастерства – не менее 20%; -</li> <li>6.Разработана серия педагогических мастерских по изучению современных педагогических технологий – не менее 10</li> <li>7.Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня по направлению проекта от 15% до 25 %.</li> <li>8.Создана модель РППС по ранней профориентации старших дошкольников (оформлены уголки трудового воспитания и ранней профориентации в 6 группах, оформлен стенд в фойе детского сада).</li> <li>9.Создана и внедрена система ранней профориентации и трудового воспитания.</li> </ol>

\_\_\_\_\_/ Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

SWOT- анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала		Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения	
Сильные стороны (S)	Слабые стороны (W)	Благоприятные возможности (O)	Угрозы (T)
<p>53% педагогов аттестованы на первую и высшую категории; 70% педагогов имеют большой стаж работы, опытные квалифицированные специалисты. Обеспечены условия для повышения квалификации педагогов. Активная работа с родителями через сайт учреждения. Проведение различных мероприятий с родителями в разнообразных формах: консультативная работа по разным вопросам, родительские гостиные, дискуссии, родительские собрания с применением различных игровых технологий, родительские мастер – классы, «Выходные всей семьей», спортивные развлечения.</p>	<p>Недостаток кадров Отсутствие полноценной технической возможности для использования цифровых технологий Низкий уровень мотивации отдельных педагогов к повышению своего профессионального мастерства, к саморазвитию. Низкая мотивация отдельных педагогов ДОУ к применению интерактивных технологий в работе с родителями. Рост числа родителей с низкой мотивацией к повышению знаний в области воспитания и взаимодействия с собственными детьми. Отсутствие традиций в проведении мероприятий по патриотическому воспитанию.</p>	<p>Участие педагогического коллектива в распространении педагогического опыта в мероприятиях не ниже муниципального уровня, участие в инновационной деятельности. Благодаря кадровому составу, создаются условия для высокого уровня освоения детьми ООП ДОУ по целевым показателям ФГОС. Активизация педагогического взаимодействия с родительской общественностью посредством включения родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательный процесс с помощью ЭОР. Внедрены мероприятия по патриотическому воспитанию дошкольников(ежегодно).</p>	<p>Изменения кадрового состава Высокая загруженность родителей трудовой деятельностью. Низкая заинтересованность вновь прибывающих родителей к жизнедеятельности ДОУ. Эмоциональное выгорание педагогов вследствие продолжительных профессиональных стрессов.</p>

/ Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
Н.М. Бабич

(подпись)

« \_\_\_\_\_ »

**Паспорт управленческого проекта**  
**«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»**

<b>I. Общая информация</b>						
1	Наименование проекта	«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»				
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года; Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167; от 30.11.2017 N 197; от 07.05.2018 N 53 раздел 6.2) Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года. Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.2018 года раздел 3.1)				
3	Инициатор проекта	Заведующий				
4	Куратор проекта	-				
5	Руководитель проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356» 54-83-68, 8-913-608-17-96 ds356@bdou.omskportal.ru				
6	Заместитель руководителя проекта	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 54-83-68, 8-900-671-91-41, VPetrus1982@yandex.ru				
7	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Петрусь Валентина Владимировна	старший воспитатель	VPetrus1982@yandex.ru	89006719141
		2	Сидорова Наталья Геннадьевна	педагог-психолог	marinasidorova6969@gmail.com	89081122719
		3	Бушнякова Галина Иосифовна	музыкальный руководитель	nshds356@rambler.ru	89045807269
		4	Лобанова Наталья Васильевна	воспитатель	natali.lobanova1310@yandex.ru	8-904-588-18-01
		5	Кулагина Елена Владимировна	воспитатель	kulaghina2015@mail.ru	8-950-793-92-75
8	Координатор проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий				
<b>II. Описание проекта</b>						

9	Основания для инициации проекта	<p>Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155);</p> <p>Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. N 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования".</p> <p>«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2026 г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".</p> <p>Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20</p>
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 год № 1170-п (в ред. от 12.10.2018)
11	Цель проекта	Формирование у детей дошкольного возраста патриотических отношений и чувств к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края.
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Организовать сотрудничество с социальными партнерами для проведения мероприятий по привлечению детей к культуре, истории и традициям родного края (не менее 5 мероприятий).</li> <li>2. Организовать и провести мероприятия с родителями для приобщения детей к семейным ценностям (не менее 8).</li> <li>3. Вовлечь родителей в работу по приобщению детей к трудовой деятельности через проведение совместных мероприятий (акции, субботники) (не менее 4).</li> <li>4. Организовать и провести мероприятия с воспитанниками с целью формирования уважительного отношения к представителям других народов.</li> </ol>
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. У дошкольников сформированы нравственные качества личности через ознакомление с родным городом;</li> <li>2. Дошкольники интересуются прошлым, настоящим и будущим родного края, испытывают чувства гордости за свою Родину;</li> <li>3. У дошкольников наблюдается интерес к прекрасному, замечают красоту в работах художников, писателей и поэтов;</li> <li>2. У дошкольников наблюдается гуманное отношение ко всему живому;</li> <li>3. Дошкольники проявляют любовь и привязанность к своей семье, родному дому, земле, где они родились;</li> <li>4. У дошкольников проявляется любовь и уважение к своему</li> </ol>

		<p>народу, его обычаям, традициям;</p> <p>5. Дошкольники испытывают чувства уважения к защитникам Отечества, к труду взрослых.</p>					
14	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания			
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2024	31.08.2025			
		1 этап - Организационно-подготовительный Создание условий и подбор средств, для эффективной реализации проекта.	01.09.2024	31.09.2024			
		2 этап. Основной Реализация основных направлений деятельности ДОУ по работе с родителями. Организация практико-ориентированных мероприятий со всеми участниками образовательного процесса.	01.10.2024	31.05.2025			
		3 этап – Аналитико-информационный Анализ и обобщение результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив работы с родителями.	01.06.2025	31.08.2025			
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. руб.				
			Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов	0	0	0	0	0
		1 этап	0	0	0	0	0
		2 этап	0	0	0	0	0
		3 этап	0	0	0	0	0
16	Взаимосвязь с другими проектами	«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2026 г.», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".					
17	Основные риски реализации проекта	Изменение кадрового состава – Повышение компетентности педагогических кадров средствами взаимного обучения, передаче педагогического мастерства педагогами – стажистами.					

		Низкая мотивация педагогов - Создание системы поощрений педагогов. 3. Кадровый дефицит - Своевременное размещение информации о вакансиях в службе занятости. 4. Низкая заинтересованность родителей.
--	--	--

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**

**«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»**

	Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта.
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
<b>I этап. Организационно-подготовительный</b>						
1.	Создание творческой группы по реализации проекта.	01.09.2024	09.09.2024	Количество документов, ед.	Не менее 5	Асташина Л.В. - заведующий, Петрусь В.В. - старший воспитатель
2.	Разработка и проведение анкетирования для родителей «Что значит для вас патриотическое воспитание»	10.09.2024	24.09.2024	Количество документов, ед.	Не менее 2	Асташина Л.В. - заведующий, Петрусь В.В. - старший воспитатель
3.	Размещение информации о реализации проекта на сайте ДОУ в разделе «Новости» (ежемесячно, до 28 числа)	24.09.2024	31.08.2025	Степень готовности материала на дату размещения, %	100	Петрусь В.В.- старший воспитатель.
<b>II этап – Основной</b>						

5.	Педагогический совет «Современные подходы к организации нравственно-патриотического воспитания дошкольников в соответствии с ФОП ДО. (опыт педагогов).	02.10.2024	15.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 23	Асташина Л.В. - заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель,
6.	Тематические занятия посвященные Дню пожилого человека «Я горжусь своими предками», «День мудрости и опыта» (по возрастным группам).	01.10.2024	11.10.2024	Количество участников, чел.	Не менее 160	Асташина Л.В.- заведующий, Петрусь В.В.- старший воспитатель, воспитатели групп.
7.	Организация и проведение экскурсии в библиотеку им. А.П. Чехова «Поэты и писатели города Омска»	11.11.2024	25.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 80	Асташина Л.В.- заведующий, Петрусь В.В. - старший воспитатель, воспитатели старших групп.
8.	Акция «Наш чистый детский сад» (уборка территории, площадок) с привлечением родителей.	01.11.2024	15.11.2024	Количество участников, чел	Не менее 130	Ган Ю.В.- заместитель заведующей Петрусь В.В.- старший воспитатель. воспитатели групп
9.	Организация и проведение тематического праздника «Наши мамы лучше всех» приуроченный ко дню Матери.	15.11.24	29.11.2024	Количество участников, чел.	Не менее 60	Петрусь В.В. - старший воспитатель, воспитатели групп

10.	Конкурс для детей старших групп «Улицы нашего города» (видеоролики, презентации, рисунки) Пополнение РППС групп альбомами. Представление работы.	30.11.2024	20.12.2024	Количество участников, чел.	Не менее 10%	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель, воспитатели старших групп
11.	Фестиваль с привлечение родителей «Зимние праздники народов нашей многонациональной страны» (мастер-классы с родителями, беседы, игры) Пополнение РППС групп альбомами, картотеками.	20.12.2024	30.01.2025	Количество участников, чел.	Не менее 130	Петрусь В.В. старший воспитатель, воспитатели старших групп
12.	Мастер-классы с папой «Моя профессия Военный»	30.01.2025	19.02.2025	Количество участников, чел.	Не менее 25	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели групп
13.	Разработка и проведение зарницы «Будущие защитники Родины»	19.02.2025	04.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 35	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели групп
14.	Подготовка и проведение «Семейные посиделки» с привлечением родителей (семейные традиции, истории семьи, фамилии и т.п.)	04.03.02.2025	18.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 120	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели групп

15.	Подготовка и проведение «Семейный день (мероприятия с родителями: прогулки, игры, конкурсы, мастер-классы)	18.03.2025	31.03.2025	Количество участников, чел.	Не менее 100	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели групп
16.	Тематические беседы (ценность семьи, родословная семьи).	31.03.2025	15.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 100	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели групп
17.	Подготовка и оформление выставки рисунков и поделок «Мы первые в космосе».	25.03.2025	12.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 60	Петрусь В.В. старший воспитатель Сидорова Н.Г. Педагог-психолог воспитатели групп
18.	Подготовка и проведение экскурсии в Экоцентр с беседой «Природа родного края». Тематические беседы с детьми «Природа России»	12.04.2025	30.04.2025	Количество участников, чел.	Не менее 60	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели старших групп
19.	Подготовка и проведение торжественных мероприятия посвященные Дню Победы. Бессмертный полк, парад Победы. Участие в акции «Свеча памяти».	22.04.2025	20.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 110	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели старших групп

20	Подготовка и проведение конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим»	20.05.2025	30.05.2025	Количество участников, чел	Не менее 30	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель воспитатели старших групп
21.	Подготовка и проведение акции «Детский сад-наша маленькая Родина», субботник на территории учреждения	20.05.2025	06.06.2025	Количество участников, чел.	Не менее 180	Петрусь В.В. старший воспитатель, воспитатели групп
22.	Организация и проведение Эколого-благотворительной акции «Добрые крышечки» и экологической акции «Сдай батарейку спаси планету».	07.06.2025	30.06.2025	Количество участников, чел.	Не менее 150	Петрусь В.В. старший воспитатель Сидорова Н.Г. Педагог-психолог воспитатели групп

### 3 этап – Аналитико- информационный

23.	Подготовка и проведение педагогического совета «Патриотическое воспитание в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями». Обобщение опыта по проекту, итоги проекта.	01.07.2025	31.08.2025	Количество документов, ед.	1	Асташина Л.В. заведующий. Петрусь В.В. старший воспитатель.
-----	---	------------	------------	----------------------------	---	--

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

## ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА

### «Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»

№п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника ответственного за наступление контрольного события
<b>1 этап. Подготовительный (09.01.2024-24.09.2024)</b>			
1.	Презентация проекта «Патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями» на педагогическом совете	09.01.2024	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель
<b>2-й этап. Основной (02.10.2024-30.06.2025)</b>			
2.	Совещание при заведующем «Реализация проекта»	29.05.2025	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель, педагоги, специалисты.
<b>3-й этап. Аналитико-информационный (01.05.2025-31.05.2025)</b>			
3.	Педагогический совет «Патриотическое воспитание дошкольников в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями» Обобщение опыта по проекту, итоги проекта.	01.07–31.08.2025	Асташина Л.В. заведующий Петрусь В.В. старший воспитатель; педагоги, специалисты.

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_



**Бюджет проекта**  
**«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий с воспитанниками и работу с родителями»**

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Практический	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-Информационный	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**Промежуточный отчет о реализации проекта**  
**«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий**  
**с воспитанниками и работу с родителями»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Ф.И.О., должность руководителя проекта
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование ,единица измерения	план.	факт.	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования, п
Плановый объем финансирования, руб.					
Прогнозируемы(ожидаемый) объем финансирования, руб.					
Фактический объем финансирования, руб.					

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

**СОГЛАСОВАНО**

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**  
**«Организация патриотического воспитания в ДОУ через проведение творческих мероприятий**  
**с воспитанниками и работу с родителями»**

**I. Общая информация**

1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

**II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)**

Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий

**III. Информация о реализации плана мероприятий проекта**

Наименование этапа	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации		Результат реализации мероприятия			Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта
		Плановый (дата начала и завершения)	Фактический (дата начала и завершения)	Наименование, единица измерения	Плановый	Фактический	

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО  
 И. о. директора  
 БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
 \_\_\_\_\_ Н.М. Бабич

(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

**Паспорт управленческого проекта**  
**«Современные технологии в методической работе ДООУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»**

<b>I. Общая информация</b>						
1	Наименование проекта	«Современные технологии в методической работе ДООУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»				
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования. (Стратегия социально экономического развития города Омска до 2030 года, раздел 1.2 Омский городской совет. Решение от 19.12.2018 г.№101); Стратегия социально- экономического развития Омской области до 2025 года раздел 6.2. Указ губернатора Омской области от 24.06.2018 № 93. Стратегия развития кадрового потенциала России на период 2022-2024 годы от 1 марта 2022 года N 167/22				
3	Инициатор проекта	Заведующий				
4	Куратор проекта	-				
5	Руководитель проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 54-83-68, 8-913-608-17-96 ds356@bdou.omskportal.ru				
6	Заместитель руководителя проекта	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 54-83-68, 8-900-671-91-41, VPetrus1982@yandex.ru				
7	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Петрусь Валентина Владимировна	старший воспитатель	VPetrus1982@yandex.ru	8-900-671-91-41
		2	Сидорова Наталья Геннадьевна	педагог-психолог	marinasidorova6969@gmail.com	8-908-112-27-19
		3	Фролова Людмила Анатольевна	Инструктор по физической культуре	9045807269.lora@gmail.com	8-904-580-72-69
		4	Иванова Татьяна Николаевна	воспитатель	Ivanova.7a7yan4@yandex.ru	8-904-328-58-88
8	Координатор проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий				
<b>II. Описание проекта</b>						
9	Основания для инициации	Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный				

	проекта	государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. N 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования".		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14 октября 2013 года № 1170_п (в ред. от 12.10.2018);		
11	Цель проекта	Создание системы методической работы, направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах организации воспитательного и образовательного процессов с использованием современных образовательных технологий.		
12	Задачи проекта	1. Организовать методическое сопровождение педагогов по теоретическому и практическому освоению современных образовательных технологий. 2. Создать условия для профессионального развития и совершенствования мастерства педагогов через систему курсовой подготовки, участия в мастер-классах, ярмарках и обменом опытом. 3. Определить уровень профессиональной готовности педагогов к работе в инновационном режиме на основе внедрения и использования современных технологий.		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов (процент аттестованных педагогов на первую(высшую) категории не менее 80%); - увеличение числа педагогов – участников конкурсов профессионального мастерства (не менее 20%); - повышение уровня овладения современными образовательными технологиями через обобщение и распространение собственного педагогического опыта с ДООУ города и области (не менее 50% педагогов)		
14	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта 2025 – 2026 учебный год 1 этап - Организационно-подготовительный 01.09.2025 – 31.09.2025 2 этап. Основной 01.10.2025 – 20.06.2026 3 этап – Аналитико-информационный 21.06.2026 – 30.08.2026	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2025	31.08.2026
		1 этап – Организационно-подготовительный Создание условий и подбор средств, для эффективной реализации проекта.	01.09.2025	31.09.2025
		2 этап. Основной Реализация основных направлений деятельности ДООУ по работе с родителями. Организация практико-ориентированных	01.10.2025	20.06.2026

		мероприятий со всеми участниками образовательного процесса.					
		3 этап – Аналитико-информационный Анализ и обобщение результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив работы с родителями.			21.06.2026	30.08.2026	
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. руб.				
			Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов	0	0	0	0	0
		1 этап	0	0	0	0	0
		2 этап	0	0	0	0	0
		3 этап	0	0	0	0	0
16	Взаимосвязь с другими проектами	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»					
17	Основные риски реализации проекта	Низкая мотивация и высокая нагрузка педагогов. Пути преодоления: оптимизация нагрузки, моральное и материальное поощрение. Низкая компетентность педагогов в вопросах формирования предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного возраста. Пути преодоления: Обучение педагогов Смена педагогического состава. Пути преодоления: Оперативное повышение квалификации через КПК, КПП, наставничество и т.д.					

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА**  
**«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»**

№ п/п	Наименование этапа реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации и этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	<b>1 этап - Организационно-подготовительный.</b>	01.09.2025	31.09.2025			
1	Совещание при заведующем «Создание рабочей группы проекта: приказ руководителя, положение о рабочей группе».	01.09.2025	05.09.2025	Количество документов, ед	2	Асташина. Л.В., заведующий
2	Разработка и проведение семинара «Использование современных образовательных технологий в образовательном процессе ДОУ»	01.09.2025	31.09.2025	Количество участников, чел	Не менее 23	Петрусь В.В. – старший воспитатель, Фролова Л. А инструктор по физической культуре Сидорова Н.Г.-педагог-психолог
	<b>2 этап – Основной</b>	10.10.2025	30.04.2026			
3	Пополнение методической копилки на сайте учреждения по теме «Современные образовательные технологии в дошкольном образовании» (консультации, презентации, видео лекции).	10.10.2025	30.10.2025	Степень готовности документов %	100%	Петрусь В.В. – старший воспитатель.

4	Составление плана-графика прохождения курсов повышения квалификации, аттестации педагогических работников.	01.11.2025	30.11.2025	Степень готовности документов %	100%	Асташина Л.В. – заведующий, Петрусь В.В. – старший воспитатель.
5	Изучение информации о новых педагогических технологиях в дошкольном образовании, создание рекомендательного списка электронных ресурсов.	01.12.2025	15.01.2026	Степень готовности документов %	100%	Петрусь В.В.- старший воспитатель Сидорова Н.Г.- педагог психолог Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.
6	Подготовка и проведение семинара для педагогов использующих инновационные технологии: - Использование технологии «Кубик Блума» в работе с детьми;	15.12.2025	15.01.2026	Количество участников, чел	Не менее 23	Петрусь В.В.- старший воспитатель Сидорова Н.Г.- педагог психолог Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.
7	Подготовка и проведение семинара для педагогов использующих инновационные технологии: - Применение здоровьесберегающих технологий в работе с детьми (фитбол, чудо-парашют, коммуникативные игры и т.д.)	15.01.2026	15.02.2026	Количество участников, чел	Не менее 23	Петрусь В.В.- старший воспитатель Сидорова Н.Г.- педагог психолог Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.
8	Подготовка и проведение семинара для педагогов использующих инновационные технологии: -Кинезеология и нейроупражнения в работе с детьми.	15.02.2026	27.02.2026	Количество участников, чел	Не менее 23	Петрусь В.В.- старший воспитатель Сидорова Н.Г.- педагог психолог Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.
9	Посещение родителями и представителями творческой группы занятий педагогов ОУ с применением инновационных технологий.	27.02.2026	30.03.2026	Количество участников, чел	Не менее 20	Петрусь В.В.- старший воспитатель Сидорова Н.Г.- педагог психолог Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.

10	Подготовка и проведение круглого стола с родителями «Обсуждение и предложения по организации занятий с применением инновационных технологий»	01.04.2026	30.04.2026	Количество участников, чел	Не менее 30	Асташина Л.В. – заведующий, Петрусь В.В. – старший воспитатель, Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре, воспитатели групп.
11	Размещение информации на сайте для родителей «Использование приемов инновационных технологий в игровой деятельности с детьми дома»	01.05.2026	20.05.2026	Степень готовности документов %	100%	Петрусь В.В. – старший воспитатель, Фролова Л.А. – инструктор по физической культуре,
12	Подготовка и изготовление семейной стенгазеты «Инновационные технологии в играх дома».	21.05.2026	20.06.2026	Количество участников, чел	110	Петрусь В.В. – старший воспитатель, воспитатели групп,
	<b>3 этап Аналитико – информационный</b>	21.06.2026	31.08.2026			
13	Размещение презентации публичного отчета на официальном сайте учреждения об итогах реализации проекта	21.06.2026	15.07.2026	Степень готовности документов %	100%	Асташина Л.В. - заведующий Петрусь В.В. – старший воспитатель.
14	Анализ итогов проекта «Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»	16.07.2026	30.08.2026	Степень готовности документов %	100%	Асташина Л.В. - заведующий Петрусь В.В. – старший воспитатель.

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Н.М. Бабич

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ПЛАН КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ПРОЕКТА  
«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»**

№ пп	Наименование контрольного события (мероприятия)	Дата наступления контрольного события проекта	ФИО, должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап. Организационно - подготовительный (01.09.2025 – 31.09.2025)			
1.	Проведено совещание при заведующем «Использование современных педагогических технологий в работе с детьми».	05.09.2025	Асташина Л.В. – заведующий
2 этап. Основной (01.10.2025 – 20.06.2026)			
1.	Проведен круглый стол с родительским комитетом «Обсуждение и предложения по организации занятий с применение инновационных технологий»	30.04.2026	Асташина Л.В. – заведующий, Петрусь В.В. – старший воспитатель.
3 этап. Аналитико- информационный (21.06.2026– 31.08.2026)			
1.	Размещена презентация публичного отчета на официальном сайте учреждения об итогах реализации проекта	15.07.2026	Асташина Л.В. - заведующий Петрусь В.В. – старший воспитатель.

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО  
И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
\_\_\_\_\_ Н.М. Бабич

(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_

**БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  
«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»**

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Практический	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-информационный	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

\_\_\_\_\_ Н.М. Бабич

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов».**

**I. Общая информация о реализации проекта**

Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность руководителя проекта

**II. Информация об исполнении мероприятия проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование ,единица измерения	план.	факт.	

**III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта**

--

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования, п
Плановый объем финансирования, руб.					
Прогнозируемый (ожидаемый) объем финансирования, руб.					
Фактический объем финансирования, руб.					

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

(подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

**ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«Современные технологии в методической работе ДОУ для повышение профессиональной компетентности педагогов»**

I. Общая информация		
1	Наименование проекта	
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)	
4	Цель реализации проекта	
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта	

II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)				
Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий



**IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта**

№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

**СОГЛАСОВАНО**

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

## Паспорт управленческого проекта

### «Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»

<b>I. Общая информация</b>						
1	Наименование проекта	«Ранняя профориентация как способ социализации старших дошкольников»				
2	Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска	<p>Повышение качества и доступности услуг в сфере образования (О стратегии социально- экономического развития Омской области до 2025 года; Указ от 24.06.2013 года № 93, в редакции Указов Губернатора Омской области от 24.09.2015 N 167; от 30.11.2017 N 197; от 07.05.2018 N 53 раздел 6.2)</p> <p>Повышение качества и доступности услуг в сфере общего и дополнительного образования (Стратегия социально-экономического развития города Омска до 2030 года.</p> <p>Решение Омского городского Совета № 101 от 19.12.20118 года раздел 3.1)</p>				
3	Инициатор проекта	Заведующий				
4	Куратор проекта	-				
5	Руководитель проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 54-83-68, 8-913-608-17-96 ds356@bdou.omskportal.ru				
6	Заместитель руководителя проекта	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 356», 54-83-68, 8-900-671-91-41, VPetrus1982@yandex.ru				
7	Перечень исполнителей проекта	№ п/п	ФИО	должность	Адрес электронной почты	Номер тел.
		1	Петрусь Валентина Владимировна	старший воспитатель	VPetrus1982@yandex.ru	8-900-671-91-41
		5	Кулагина Елена Владимировна	воспитатель	kulaghina2015@mail.ru	8-908-104-06-57
		6	Лобанова Наталья Васильевна	воспитатель	natali.lobanova1310@yandex.ru	8-904-588-18-01
8	Координатор проекта	Асташина Любовь Васильевна, заведующий				
<b>II. Описание проекта</b>						

9	Основания для инициации проекта	<p>Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155);</p> <p>Приказ Министерства просвещения РФ от 25 ноября 2022 г. N 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования".</p> <p>Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020года № 32 «Об утверждении СанПиН» 2.3/2.4.3590-20</p>		
10	Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта	<p>Муниципальная программа города Омска «Развитие образования» от 14. 10. 2013 № 1170 П (в ред. от12.10.2018).</p> <p>Муниципальная программа города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» Приложение к постановлению Администрации города Омска от 14 октября 2013 г. N 1168-п</p>		
11	Цель проекта	Создание условий для формирования у дошкольников положительного отношения к миру профессий, путем вовлечения в доступные виды трудовой деятельности и знакомство с разными видами профессий		
12	Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Создать условия способствующие формированию у дошкольников первичного представления мире профессий и интереса к профессионально-трудовой деятельности;</li> <li>2. Разработать и внедрить систему ранней профориентации и трудовому воспитанию.</li> <li>3. Расширить сотрудничество с семьями воспитанников по вопросам трудового воспитания и ранней профориентации детей дошкольного возраста.</li> </ol>		
13	Перечень ожидаемых результатов реализации проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Увеличение количества педагогов, прошедших неформальное обучение в области организации ранней профориентации дошкольников от 5 % до 20%.</li> <li>2. Рост числа родителей, вовлеченных в процесс трудового воспитания дошкольников от 10 % до 40 %.</li> <li>3. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах различного уровня понаправлению проекта от 15% до 25 %.</li> <li>4. Создана модель РППС по ранней профориентации старших дошкольников (оформлены уголки трудового воспитания и ранней профориентации в 6 группах, оформлен стенд в фойе детского сада).</li> <li>5. Создана и внедрена система ранней профориентации и трудового воспитания.</li> </ol>		
14	Срок реализации проекта	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала	Дата окончания
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	01.09.2026	31.08.2027

		1 этап - Организационно-подготовительный Создание условий и подбор средств, для эффективной реализации проекта.	01.09.2026	31.09.2026			
		2 этап. Основной Реализация основных направлений деятельности ДОУ по работе с родителями. Организация практико-ориентированных мероприятий со всеми участниками образовательного процесса.	01.10.2026	30.05.2027			
		3 этап – Аналитико-информационный Анализ и обобщение результатов, обобщение опыта, оценка и прогнозирование перспектив работы с родителями.	01.05.2027	31.08.2027			
15	Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта)	Наименование этапа реализации проекта	Объем финансирования этапов проекта, млн. руб.				
			Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:	Всего, в том числе за счет средств:
		Проект в целом, в том числе в разрезе этапов	0	0	0	0	0
		1 этап	0	0	0	0	0
		2 этап	0	0	0	0	0
		3 этап	0	0	0	0	0
16	Взаимосвязь с другими проектами	Не взаимосвязан					
17	Основные риски реализации проекта	<p>1. Низкая мотивация родителей - Активизация педагогического взаимодействия с родителями посредством использования активных форм работы, морального поощрения.</p> <p>2. Недостаточная педагогическая компетентность родителей, обусловленная недостатком знаний – Повышение педагогических компетенций родителей путем организации совместной деятельности педагогов ДОУ и родителей.</p> <p>3. Низкая мотивация педагогов - Создание системы поощрений педагогов.</p>					

\_\_\_\_\_/ Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО  
И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
\_\_\_\_\_  
(подпись) Н.М. Бабич

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

«Ранняя профориентация как способ социализации старших дошкольников»

№ п/п	Наименование реализации проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата начала реализации и этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Дата окончания реализации этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Результат		ФИО должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в том числе мероприятий проекта
				Наименование, единица измерения	Плановое значение	
	<b>1 этап. Организационно-подготовительный</b>	<b>01.09.2026</b>	<b>10.11.2026</b>			
1	Создание творческой группы по реализации проекта (положение, приказ)	02.09.2026	20.09.2026	Количество документов, ед	2	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель
2	Разработка и проведение мониторинга для родителей «Трудовое воспитание дошкольников в семье»	20.09.2026	30.09.2026	Степень охвата педагогов ДОУ, %	Не менее 50%	Петрусь В.В.- старший воспитатель Лобанова Н.В.-воспитатель Кулагина Е.В.-воспитатель
3	Разработка и проведение мониторинга «Организация трудового воспитания в ДОУ» (аналитическая справка)	01.10.2026	30.10.2026	Количество документов, ед	1	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель
4	Презентация проекта на родительском собрании	01.11.2026	10.11.2026	Количество участников, чел.	Не менее 180	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель
	<b>2 этап Практический</b>	<b>10.11.2026</b>	<b>31.05.2027</b>			

5	Подготовка и проведение педагогического совета «Трудовые функции дошкольника на разных возрастных этапах»	10.11.2026	20.11.2026	Количество участников, чел.	Не менее 23	Петрусь В.В.- старший воспитатель Лобанова Н.В.-воспитатель Кулагина Е.В.-воспитатель
6	Акция «Чистая планета» субботник с привлечение родителей.	30.10.2026	20.11.2026	Количество участников, чел	Не менее 150	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель Ган Ю.В. заместитель заведующей воспитатели групп
7	Организация и проведение семинара – практикума «Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации + навыки 21 века»	20.11.2026	30.11.2026	Количество участников, чел	Не менее 23	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель Сидорова Наталья Геннадьевна Педагог-психолог
8	Организация и проведение тематических родительских собраний «Трудовое воспитание дошкольников. Ранняя профориентация. Навыки 21 века»	30.11.2026	15.12.2026	Количество участников, чел	Не менее 150	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
9	Подготовка и проведение серии мастер классов по знакомству дошкольников с профессиями родителей: -моя профессия учитель, -моя профессия врач, - профессия полицейский и т.п.	15.12.2026	30.12.2026	Количество участников, чел	Не менее 30	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
10	Организация и проведение квеста с привлечением родителей «Профессии будущего»	12.01.2027	31.01.2027	Количество участников, чел	Не менее 30	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп

11	Организация и проведение ярмарки профессий (дошкольник представляет профессию)	01.02.2027	26.02.2027	Количество участников, чел.	Не менее 15	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
12	Организация и проведение открытых показов ОД «Трудовое воспитание дошкольников».	27.02.2027	10.03.2027	Количество участников, чел.	Не менее 15	Асташина Любовь Васильевна, заведующий Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель. воспитатели групп
13	Организация и проведение смотра-конкурса ДОУ «Уголок трудового воспитания и ранней профориентации дошкольников»	11.03.2027	29.03.2027	Количество участников, чел..	Не менее 23	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
14	Организация и проведение экскурсии для детей старшего возраста в пожарную часть «Моя профессия Пожарный»	30.04.2027	05.05.2027	Количество участников, чел.	Не менее 90	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
15	Экскурсия для детей среднего возраста в библиотеку им. А.П. Чехова «Профессия библиотекарь»	06.05.2027	20.05.2027	Количество участников, чел.	Не менее 60	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
16	Экскурсия для детей младшего возраста по детскому саду «Кто работает в детском саду»	20.05.2027	30.05.2027	Количество участников, чел	Не менее 30	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель воспитатели групп
	<b>3 этап. Аналитико-информационный</b>	<b>30.05.2027</b>	<b>31.08.2027</b>			

17	Анализ результатов проекта и составление аналитической справки	01.06.2027	30.06.2027	Количество документов, ед	2	Петрусь Валентина Владимировна, старший воспитатель
18	Организация и проведение внепланового педагогического совета. Награждение победителей смотра-конкурса «Уголок трудового воспитания и ранней профориентации дошкольников»	01.07.2027	30.08.2027	Количество участников, чел.	Не менее 23	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

План контрольных событий проекта

**«Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»**

	Наименование мероприятий проекта	Дата наступления контрольного события	ФИО, должность участника проекта, ответственного за наступление контрольного события
1 этап (01.09.2026 – 10.11.2026)			
1	Презентация проекта на родительском собрании	10.11.2026	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель
2 этап (10.11.2026 – 30.05.2027)			
2	Проведение ярмарки профессий (дошкольник представляет профессию)	27.02.2027	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель Бушнякова Г.И.-музыкальный руководитель Фролова Л.А. – инструктор по физ.культуре.
3 этап (30.05.2027 – 31.08.2027)			
3	Проведение педагогического совета «Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»	27.06.2027	Асташина Л.В. – заведующий Петрусь В.В.- старший воспитатель

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТриГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

## БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

### «Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»

№ п/п	Наименование этапа проекта (в том числе мероприятий проекта)	Объем финансирования этапов проекта, млн. рублей				
		Всего, в том числе за счет средств:	федерального бюджета	областного бюджета	бюджета города Омска	внебюджетных источников (гранты)
1	Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации:	0	0	0	0	0
2	1 этап. Организационно-подготовительный	0	0	0	0	0
3	2 этап. Практический	0	0	0	0	0
4	3 этап. Аналитико-информационный	0	0	0	0	0

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**«Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»**

I. Общая информация о реализации проекта								
Наименование этапа реализации проекта (далее - этап)		Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)		Ф.И.О., должность руководителя проекта
II. Информация об исполнении мероприятия проекта								
№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения)	Результат реализации мероприятий			Ф.И.О., должность исполнителя проекта
					Наименование ,единица измерения	план.	факт.	
III. Информация об исполнении плана контрольных событий проекта								

№ п/п	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Прогнозируемый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта(дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя проекта

**IV. Информация об исполнении бюджета проекта**

	Всего, в том числе	Источник финансирования N1	Источник финансирования N2	Источник финансирования N3	Источник финансирования, п
Плановый объем финансирования,руб.					
Прогнозируемый(ожидаемый) объем финансирования,руб.					
Фактический объем финансирования,руб.					

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора

БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»

Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

(дата)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

**«Ранняя профориентация как способ социализации дошкольников»**

I. Общая информация				
1	Наименование проекта			
2	Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)			
3	Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные)			
4	Цель реализации проекта			
5	Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта			
II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап)				
Наименование этапа	Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения)	Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта	Комментарий



IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта					
№ п/п	Наименование этапа	Наименование контрольного события проекта	Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения)	Ф.И.О., должность исполнителя

\_\_\_\_\_ / Л.В. Асташина/

СОГЛАСОВАНО  
И. о. директора  
БОУ ДО г. Омска ЦТРИГО «Перспектива»  
Н.М. Бабич

\_\_\_\_\_ (подпись)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ (дата)

